

**План
внедрения федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования (далее - ФГОС ДО)
в МБДОУ «Детский сад №7 «Чайка» г. Мичуринска**

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Предполагаемые результаты	Ответственные
1	2	3	4	5
Нормативное обеспечение введения ФГОС ДО				
1.	Изучение нормативно-правовой базы по регулированию настоящего ФГОС ДО	Сентябрь 2013	Создание нормативно-правовой базы	Заведующий
2.	Внесение изменений и Дополнений в Устав МБДОУ	Январь-март 2014	Устав ДОУ	Заведующий
2.1.	Утверждение Устава МБДОУ	Январь-март 2014	Постановление Администрации	Заведующий
3.	Приведение должностных инструкций в соответствие требованиям ФГОС ДО	Январь-март 2014	Должностные инструкции	Заведующий
4	Разработка договора между ДОУ и родителями (законными представителями) ребенка, посещающего ДОУ	Январь-май 2014	Договор	Заведующий
5.	Разработка ООП МБДОУ на основе ФГОС ДО	Январь 2014– август 2015	ООП МДОУ	Заведующий
5.1.	Утверждение ООП МБДОУ	Август–сентябрь 2014	Приказ заведующего	Заведующий
Финансовое обеспечение введения ФГОС ДО				
1	Определение объема расходов, необходимых на организацию образования в МБДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО	Декабрь 2014	План ФХД	Заведующий
2	Определение объема расходов, необходимых на создание условий внедрения ФГОС ДО	Декабрь 2014	План ФХД	Заведующий
3	Разработка локальных нормативных актов (внесение изменений в них) по установлению заработной платы работникам (стимулирующие надбавки и доплаты, порядок и	Сентябрь 2013– январь 2014	Положения, приказы	Заведующий

	размер премирования), а также локальные акты по расходованию ФОТ			
3.1.	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору работникам	Сентябрь 2013–январь 2014	Дополнительные соглашения	Заведующий
Организационное обеспечение введения ФГОС ДО				
1.	Создание рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ДОУ	Сентябрь–октябрь 2013	Приказ о создании рабочей группы	Заведующий
1.1.	Разработка положения о рабочей группе	Октябрь 2013	Положение о рабочей группе	Заведующий
1.2.	Утверждение положения о рабочей группе	Октябрь 2013	Приказ	Заведующий
1.3.	Проведение заседаний рабочей группы	По отдельному графику 2013-2014	Протоколы заседаний	Заведующий
2.	Разработка плана внедрения ФГОС ДО	Сентябрь–октябрь 2013	План	Заведующий
2.1.	Утверждение плана внедрения ФГОС ДО	Октябрь 2013	Приказ заведующего	Заведующий
3.	Осуществить мониторинг уровня готовности МБДОУ к введению ФГОС ДО	Апрель 2014	Карты готовности введения ФГОС ДО	Заведующий
4.	Разработка проекта ООП МБДОУ в соответствии с ФГОС ДОУ	Январь-май	Проект	Рабочая группа
4.1.	Рассмотрение проекта ООП МБДОУ на педагогическом совете	Май-август	Рекомендации по проекту	Рабочая группа
Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО				
1	Разработка и реализация плана обучения работников по вопросам внедрения ФГОС ДОУ, мониторинг	Сентябрь 2013-декабрь 2015	Перспективный план курсовой переподготовки	Заведующий
2	Организация методической работы по повышению	Август–сентябрь	Перспективный план	Заведующий

	компетентности кадров в вопросах реализации ФГОС ДО	2013	методических мероприятий на 2014-2015 г.г.	
3	Создание условий для распространения и обобщения передового педагогического опыта внедрения ФГОС ДО	Август 2013–май 2015	Открытые мероприятия	Заведующий
4	Повышение уровня квалификационных категорий педагогического коллектива	Сентябрь 2013-декабрь 2015	Аттестация педагогических кадров	Заведующий
Информационное обеспечение введения ФГОС ДО				
1	Размещение информационных материалов по вопросам введения ФГОС ДО на сайте	Постоянно	Информационная страничка по введению ФГОС ДО	Заведующий администратор сайта
2	Создание информационного стенда о введении и реализации ФГОС ДО	Октябрь 2013 обновление информации в течение года	Информационный стенд	Рабочая группа
3	Проведение родительских собраний (консультаций) по проблемам внедрения ФГОС ДО	Октябрь 2013-2015 г.г.	Родительские собрания	Заведующий воспитатели
4	Организация публичной отчетности МДОУ о ходе и результатах введения ФГОС ДО	2014-2015 г.г.	Публичный отчет	Заведующий
Материально–техническое обеспечение введения ФГОС ДО				
1	Обеспечение материально – технической базы МБДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО	Сентябрь 2013-август 2014	Заявка на приобретение необходимых материалов	Заведующий завхоз
2	Обеспечение реализации требований ФГОС ДО развивающей предметно-пространственной среды групп/участка	Сентябрь 2013-август 2014	Заявка на приобретение необходимых материалов	Заведующий завхоз
3	Обеспечение соответствия материально – технической базы МБДОУ действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников	Сентябрь 2013-август 2014	Заявка на приобретение необходимых материалов, на ремонтные работы	Заведующий завхоз

